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翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程
（排洪渠平面布置调整）
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附件：
（1）福建福海创石油化工有限公司工程联系单（GCL-PTA-PS-2020-001）；
（2）

翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程施工图设计
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我司于2019年承接翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程设计工作，在工程可行性研究论证阶段，我司提出了两个设计方案，经专家评审最终选定取直排水通道且造价相对较低的方案一，并在推荐方案的基础上开展初步设计及施工图设计工作，于2019年8月完成翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程（送审稿），经第三方技术审查咨询单位（天津水运工程勘察设计院）对施工图设计文件进行审查，我司于2019年9月根据施工图审查意见修改完成了本工程施工图设计文件（报批稿）。
后续在工程实施过程中，办理工程水上水下施工许可证等手续时，漳州海事局在审议提交的报批资料，以项目占用海域与原项目批复用海有偏差为由不予受理。水上水下施工许可证无法取得，后续排水口海上疏浚和排水箱涵安装等工序皆无法进行，导致施工停滞，影响后续施工推进。
经建设单位福建福海创石油化工有限公司发函（工程联系单，文号GCL-PTA-PS-2020-001）确定，为保证能够按照政府要求时间2020年12月31日前完成该项目建设，确保项目顺利推进，要求我司严格按批复用海范围要求，调整排水平面方案，同时结合现场工程进展情况协助加快推进施工图设计变更。我司根据建设单位要求，经过认真研究和精心设计，于2020年6月编制完成本工程施工图的变更设计。
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2.1.1主体工程
翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程主体工程包含排水明渠段（含标准段、过渡段及消能段）、暗涵段、潜堤扩散段及外侧海域疏浚，原施工图设计平面考虑排水明渠标准段及过渡段顺延上游现状排洪渠中心线，在明渠消能段北偏3°斜线布置，其后暗涵段及潜堤扩散段直线顺延至排水渠末端，详见图2-1。
因用海审批部门要求排水渠末端与用海红色应满足不小于80m距离要求，原施工图方案排水渠末端据用海边线最小距离仅39.7m，为确保项目用海符合要求，拟调整排水渠轴线，确保排水渠末端距用海红线满足80m以上间距要求。
本次变更设计排洪渠长度保持不变，明渠标准段及过渡段保持不变，明渠消能段、暗涵段及潜堤扩散段平面轴线位置相应调整，详见图2-2，具体平面布置调整分述如下：
（1）明渠消能段
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图2-1 主体工程平面布置图（原施工图平面方案）
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图2-2 主体工程平面布置图（设计变更后平面方案）
明渠消能段长度维持45m不变，取消原明渠消能段轴线与现状渠道中心线的3°转角，变更后明渠消能段轴线与现状渠道中心线一致。
（2）暗涵段
暗涵段长度维持180m不变，其暗涵段轴线由直线调整为曲线，暗涵中心线起点与前端明渠中心线一致，顺接40.7m长度后，采用两段折线进行转向过渡，长度均为13.7m，转角分别为172°、176°及172°，其后一直顺延111.9m至暗涵段端部。
（3）潜堤扩散段
潜堤扩散段长度维持79.9m不变（以排洪渠中心线计），为确保扩散段端部水域据批复用海红色距离不小于80m，扩散段水域两侧抛石潜堤与暗涵端部两侧翼墙的夹角由60°缩减至58°，潜堤扩散段平面位置随排洪渠中心线同步调整，建构筑物尺寸与原方案保持一致。
（4）外侧海域疏浚及防护
外侧海域疏浚及防护面积由6352m2缩减至5899m2，疏浚量由22577.6 m3减少至21107m3，疏浚边坡1:3，超深0.5m，超宽4m，疏浚土均为海砂。
2.1.2临时工程
（1）临时疏浚A区
临时疏浚A区面积相应调整，疏浚底高程维持-5.0m不变，回旋圆直径由150m调整至180m，疏浚面积由31381m2调整至34373 m2，结合现状海域海砂回淤试验，北侧疏浚边坡由1:3调整为1:10，南侧为临时出运码头，已设置钢板桩防护，疏浚边坡维持1:3不变，疏浚量由112599m3调整至120943m3。
（2）挡沙堤
根据排洪渠平面调整，挡沙堤东侧相应调整，长度由410m，调整至480m。
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（1）暗涵段
根据现场施工情况，暗涵段共计12个预制箱涵，目前现场已开展9个预制箱涵的混凝土浇筑工作，
根据平面轴线的调整方案，维持9个预制箱涵不变（1个XH1箱涵、7个XH2箱涵及1个XH3箱涵），将现场尚未预制的3个箱涵调整为异形箱涵（XH2a、XH2b及XH2c）。
为加快工期及提高模板利用率，原暗涵堤身段采用2t扭王字块、堤头采用3t扭王字块进行坡面防护，本次变更调整为统一采用3t扭王字块护面块体
为控制暗涵段南侧结构坡脚线不超出用海边线及减缓基槽开挖回淤影响，在暗涵段南侧增设一排U型钢板桩（400mm×170mm×9000mm），钢板桩在基槽开挖期间作为边坡挡沙防护设施，箱涵安放后两侧需抛填块石防护，钢板桩亦作为结构南侧坡脚控制边线，钢板桩及箱涵之间区域回填块石及安放扭王字块进行防护。
（2）临时钢板桩防护
明渠段基槽开挖底标高-9.0m，现状地面标高0.0m～5.5m，开挖边坡1:3，为避免施工期间对周边临时出运码头及临时排洪渠结构稳定的影响，考虑在明渠段基槽开挖南侧及北侧坡顶位置设置临时钢板桩防护，钢板桩平面长度246m，其中南侧126m，北侧120m，采用400mm×170mm×12000mmU型钢板桩；在临时疏浚A区西侧设置临时钢板桩防护，钢板桩平面长度87.2m，采用400mm×170mm×9000mmU型钢板桩。
[bookmark: _Toc43200004]主要工程量
表3-1   主体工程变更工程量
	序号
	项目名称
	单位
	原设计
	设计变更后
	备注

	一
	暗涵段
	
	
	
	

	1
	基槽开挖
	m3
	30634.7
	31043
	细砂

	2
	石方开挖
	m3
	11463.2
	11613.5
	现状抛石渠堤拆除

	3
	碎石垫层
	m3
	5940.0
	5979.6 
	

	4
	10～100kg块石回填
	m3
	11487.6
	11512.4 
	

	5
	100～200kg块石垫层
	m3
	3281.4
	0
	

	6
	150～300kg块石垫层
	m3
	1789.3
	5879.8 
	

	7
	回填海砂
	m3
	4034.4
	3133.1
	利用基槽开挖砂，不计材料费

	8
	2.0t扭王字块数
	块
	5393
	0
	

	9
	2.0t扭王字块砼
	m3
	4645
	0
	

	10
	3.0t扭王字块数
	块
	836
	4836
	

	11
	3.0t扭王字块砼
	m3
	1084
	6269
	

	12
	200～300kg护底块石
	m3
	2276.6
	2568
	

	13
	预制箱涵C40砼
	m3
	5730.5
	5783.2
	

	14
	预制箱涵钢筋
	t
	941.9
	962.7
	

	15
	预制箱涵钢材
	t
	210.8
	218.1
	Q345

	16
	箱涵JS-HGCPA抗腐蚀增强剂
	t
	229.2
	231.3
	

	17
	预制箱涵出运
	段
	12
	12
	3000t半潜驳出运

	18
	预制箱涵安放及拼装
	段
	12
	12
	1000t浮吊船安放

	19
	箱涵防腐(有色硅烷浸渍)
	m2
	20077.2
	20077.2
	

	20
	钢板桩拆除
	
	
	
	

	a
	500×340×9000钢板桩拆除
	根
	192
	192
	

	b
	500×340×7500钢板桩拆除
	根
	60
	60
	

	c
	500×340×6000钢板桩拆除
	根
	60
	60
	

	21
	现浇C30素砼挡墙
	m3
	1042.1
	1042.1
	

	22
	橡胶止水带
	m
	621.5
	651.2
	

	23
	拉合座预埋件
	t
	24.2
	24.2
	Q235

	24
	现浇C30砼包封
	m3
	276
	322.7
	箱涵吊孔顶部包封

	25
	沉降观测点
	个
	68
	68
	

	26
	U型钢板桩400X170X9000
	t
	0
	263.69
	

	二
	潜堤扩散段
	
	
	
	

	1
	基槽开挖
	m3
	51331.6
	48052.1
	细砂

	2
	C30砼方块
	m3
	1204.5
	1204.5
	

	3
	方块安放
	块
	18
	18
	单个方块重约190t

	4
	方块钢筋
	t
	3.3
	3.3
	

	5
	方块钢板
	t
	6.2
	6.2
	Q235

	6
	C40细石混凝土
	m3
	24.3
	24.3
	

	7
	10～100kg块石回填
	m3
	4828.8
	4489.4
	

	8
	150～300kg块石垫层
	m3
	1348.6
	1489.9
	

	9
	3.0t扭王字块数
	块
	588
	510
	

	10
	3.0t扭王字块砼
	m3
	762
	661
	

	11
	200～300kg护底块石
	m3
	850.9
	824.4
	

	12
	预制C40栅栏板砼
	m3
	108.5
	108.5
	

	13
	预制C40栅栏板钢筋
	t
	7.7
	7.7
	

	14
	预制C40栅栏板钢板
	t
	0.2
	0.2
	

	15
	预制C40栅栏板安放
	块
	19
	19
	单块重0.3t

	16
	10～100kg抛石基床
	m3
	1897.2
	1031.7
	

	17
	二片石垫层500mm
	m3
	690.4
	542.4
	

	18
	1200～1400kg块石护面
	m3
	3905.9
	3909.2
	

	19
	60～150kg块石回填
	m3
	1289.0
	1289.0
	

	20
	100～200kg块石护底800mm
	m3
	10232.9
	12575.3
	

	21
	碎石垫层300mm
	m3
	4860.1
	5653.1
	

	22
	级配碎石垫层400mm
	m3
	183.7
	189.3
	

	23
	土工布400g/m2
	m2
	1447.6
	2218.2
	

	24
	钢管桩灯桩
	座
	1
	1
	

	25
	C40灯桩基础砼
	m3
	5.1
	5.1
	

	26
	C40灯桩基础钢筋
	t
	0.2
	0.2
	

	27
	C40灯桩钢板
	t
	0.7
	0.7
	

	28
	防腐（有色硅烷浸渍）
	m2
	146.5
	146.5
	

	29
	50～100kg块石
	m3
	183.7
	189.3
	

	30
	C40预制底板砼
	m3
	13.2
	13.2
	

	31
	C40预制底板钢筋
	t
	1.4
	1.4
	

	32
	预制底板锚板
	kg
	37.7
	37.7
	

	33
	预制底板PVC管(d=100)
	m
	10
	10
	

	34
	沉降观测点
	个
	20
	20
	


备注：明渠段工程量保持不变，详见原施工图设计文件

表3-2临时工程变更工程量
	序号
	项目名称
	单位
	原设计
	设计变更后
	备注

	一
	挡沙堤
	
	
	
	

	1
	50～100kg块石
	m3
	8103
	11953 
	

	2
	200～300kg抛理块石
	m3
	2934
	2934 
	

	3
	900～1100kg块石护面
	m3
	5590
	8385 
	

	3
	挡沙堤抛石拆除
	m3
	16627
	23272 
	

	二
	临时疏浚
	　
	
	　
	

	1
	疏浚海砂
	m3
	166398
	174742
	

	2
	100～200kg块石护底800mm
	m3
	1962.3
	1962.3
	

	3
	碎石垫层300mm
	m3
	735.9
	735.9
	

	三
	明渠基床临时防护
	
	
	
	

	1
	钢板桩
	t
	0
	710.93
	防护长度333.2m


备注：临时排洪渠工程量保持不变，详见原施工图设计文件
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（a） 沉桩前应摸清现有的管线，确保施工过程中不能对现有的管线造成损害；
（b） 为便于沉桩，可将钢板桩施工区域上部抛填块石开挖成沟槽并用砂砾石置换，沉桩后按原样恢复；
（c） 施工时应随时注意观察现有岸坡的稳定性。沉桩应在平潮水位以上进行，低水位不得沉桩，若发现异常及时汇报；
（d） 为顺利沉桩，可先行施工勘察，摸清沉桩轴线下卧土层分布情况以制定沉桩措施；
（e） 钢板桩施工前应试桩，试桩要求与现场钻探相结合进行，每个分段试桩不小于3根；钢板桩拟采用DZ120振动锤施打，目的确定电流、振幅，持续时间等相关参数。
（f） 施工单位应根据现场情况自行确定是否需设送桩器，同时为方便于沉桩，可将钢板桩桩尖沿板厚方向设置成楔形。
（g） 钢板桩采用热轧U型钢板桩，钢材为Q345,焊条E50。钢构件所有对接焊缝及坡口焊缝质量等级均为二级，其余未注明焊缝质量等级均为三级。
表4-1钢板桩型号参数表
	型号
	有效宽度mm
	有效高度mm
	腹板厚度
mm
	每米板面

	
	
	
	
	截面面积cm2
	截面惯性矩cm4
	截面模量cm3

	400×170
	400
	170
	15.5
	96.99
	4670
	2270


钢板桩使用前应进行材质检验和外观检验，对不合要求的钢板桩进行矫正，弯曲、企口不正等用机械方法或火焰校正；局部孔洞用焊接修补，端头矩形比失控时应予以切割修正。
钢板桩打桩前可在钢板桩的锁口内涂抹油脂，以方便钢板桩的打入、拔出；在钢板桩插打过程中，随着测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，必须拔起重打。
钢板桩不得出现不连锁，轴线不得出现明显弯折。
制作板桩时应对桩身及桩尖进行一定程度的加固，防止吊桩及承插锁口过程中桩身扭曲变形。
若异常地质无法沉桩，及时与设计联系。
其余施工注意事项见原施工图设计文件。
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	序号
	图名
	图纸编号
	备注

	一
	总图
	
	

	1
	工程总体平面布置图
	EY18-FJ016-SGX-ZT-01
	原图作废，见变更图

	2
	总平面布置图
	EY18-FJ016-SGX-ZT-02
	原图作废，见变更图

	3
	临时工程平面布置图
	EY18-FJ016-SGX-ZT-03
	原图作废，见变更图

	4
	临时疏浚图(A区)
	EY18-FJ016-SGX-ZT-04
	原图作废，见变更图

	二
	水工
	
	

	1
	排洪渠结构平面图
	EY18-FJ016-SGX-GG-01
	原图作废，见变更图

	2
	排洪渠南侧立面展开图
	EY18-FJ016-SGX-GG-02-1
	原图作废，见变更图

	3
	排洪渠北侧立面展开图
	EY18-FJ016-SGX-GG-02-2
	原图作废，见变更图

	4
	明渠标准段断面图
	EY18-FJ016-SG-GG-03
	见原施工图

	5
	明渠过渡段断面图
	EY18-FJ016-SG-GG-04
	见原施工图

	6
	明渠消能段断面图（1/3）
	EY18-FJ016-SG-GG-05-1
	见原施工图

	7
	明渠消能段断面图（2/3）
	EY18-FJ016-SG-GG-05-2
	见原施工图

	8
	明渠消能段断面图（3/3）
	EY18-FJ016-SG-GG-05-3
	见原施工图

	9
	暗涵段断面图（1/3）
	EY18-FJ016-SGX-GG-06-1
	原图作废，见变更图

	10
	暗涵段断面图（2/3）
	EY18-FJ016-SGX-GG-06-2
	原图作废，见变更图

	11
	暗涵段断面图（3/3）
	EY18-FJ016-SGX-GG-06-3
	原图作废，见变更图

	12
	潜堤扩散段南侧翼墙断面图
	EY18-FJ016-SGX-GG-07-1
	原图作废，见变更图

	13
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