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福建福海创

石油化工有限公司 

PTA海水系统降水清砂作业招标

技术说明
一、项目地点：漳州市古雷经济开发区.腾龙路86号，福海创石化有限公司.生产管理部.水气团队PTA厂区
二、承揽商资质要求：

2.1正式注册的合法组织、机构或公司，与比选人无诉讼纠纷，没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；
2.2具有相关行业或类似工程的密闭空间施工作业经验,三年内至少承揽过1项施工业绩，需提供相关合同及发票。

三、项目内容描述：

PTA直流海水系统是我司冷却水公用工程系统的子系统，直流海水用户包含两个部分。（1）闭式循环水的冷却用水；闭路循环的脱盐水经过工艺换热后水温上升，再与直流海水于钛材板式换热器内进行热量交换，被加热的海水通过排水母管→排海井→排水暗涵→排洪渠→排入大海，被冷却的脱盐水闭路循环使用。主要设备包括7台海水提升泵和33台钛材板式换热器。（2）CTA装置蒸汽透平式空压机冷凝器的冷却用水；经过透平机做功后的蒸汽乏汽于凝汽器内被直流海水冷却凝结，被加热后的海水通过排水母管→排海井→排水暗涵→排洪渠→排入大海。主要设备包括3台海水提升泵和3台透平机凝汽器。

3.1直流海水系统工艺简图：
（1）闭试冷却水系统：取水头 →取水暗涵→海水前池→拦污栅/旋转滤网→海水提升泵→海水压力供水母管→板式换热器→排海母管→排海井→排海暗渠→排海

（2）空压机冷却水系统：取水头 →取水暗涵→海水前池→拦污栅/旋转滤网→海水提升泵→海水压力供水母管→蒸汽凝汽器→排海母管→排海井→排海暗渠→排海

3.2作业内容

我司计划对PTA海水系统进出水母管及板换区各支管管道防腐检查及维修，需要对持续控制前池水位，并对母管系统内部所有沉积的泥砂进行挖掘清理及积水抽干，因此将降水和清砂两项作业捆绑打包，为后续的管道防腐检维修等施工提供符合要求的工作面。上述带下划线的部分为此次发包需要降水清砂的设备或构筑。下述3.3即为本次作业发包的范围。

3.3发包作业范围
海水前池降水（权重15%）：地下池，长*宽*深=60*25*15m  ,池底投影面积1500m2，总容积约2.25万立方米。此次大修将放下四座闸门，切断前池进水。钢闸门放下后，因无法完全密封仍会有海水泄漏进入前池，据以往施工经验预计泄漏的海水量将不少于80m3/小时，需要使用大功率潜水泵连续抽取，以控制前池水位在较低水平，保证后续防腐检修施工作业能够顺利展开进行。

海水供水母管降水和清砂（权重70%）：地下埋设管道，管顶部距离地面约2.5米，φ3.0*500米*3条 ，主体碳钢材质，其中PCCP(钢衬水泥包覆管)管段约150m*3，泥砂主要沉积在2、3#海水母管的末端（板换区底部），砂层分布长度约30米，高度1.2~2.0米，单条母管积砂量约70~80立方，两条总计约150立方米。需要将管道内的全部砂子及积水清除，并维持防腐施工作业面需求，直到施工完成。

海水排水母管降水和清砂（权重15%）：地下埋设管道，管顶部距离地面约2.5米，φ3.0*75米 两条、φ3.0*150米一条，全部碳钢材质内防腐，三条管道总长约300米。排水母管内部积砂较少，主要是降水作业排净管道，并维持防腐施工作业面需求，直到施工完成。

上述统计中，因泥砂处于构筑或设备的水下部分而无法准确计算测量，所以均为预估数量。

四、施工作业要求
4.1工期要求

从收到我司正式通知算起，承揽商应立即组织人力物力进厂作业，因工程期较紧，为确保各作业点需同时施工，相关作业人员不少于15人（不含管理人员）。在管道具备施工作业后，要求在5天内完成全部的母管抽水清砂作业，并维持后期的管道检维修的合格施工界面。同时前池维持连续降水作业，预估作业时间30天左右，具体以实际为准。
4.2工具设备

此次作业所需要的所有工具设备、备品备件、施工耗材、劳保防护用品均由承揽商自行准备，且规格、数量必须能够满足现场作业、施工安全和检修工期等要求。我司负责现场水、电、风等公用工程介质的接入和提供。因需较长期连续作业，使用潜水泵抽取泥砂过程中设备损耗较大，应配备足够的潜水泵、抽砂泵等工具设备，以便及时补充更换保障工期。
五、环安要项

5.1作业标的物泥砂分布在海水母管底部，施工作业面距离地面最高有16米深度，空间受限且有海水存积等使地面积水和管道湿滑，作业环境比较恶劣，清砂作业数量和难度大，承揽商必须对此有充分的认识和了解，必须配备妥善的施工器械、安防用品、逃生设备。
5.2作业人员需要入厂安全培训，并经考核合格取得入厂证。施工现场安全监护由承揽商和我司各派员组成，承揽商在施工作业过程中严格执行我司的相关环安制度和安全要求，并且对施工作业期间发生的安全事故负全部责。

5.3 投标前承揽商必须到现场了解实际情况，投标文件中必须包含施工作业方案和事故应急预案。

六、违约责任

6.1 3.3项中计算的清砂数量和降水流量，为此次发包的估算数量，实际可能会有偏差，双方都不得以此为由要求增减施工费用和作业拖延理由，在工程报价阶段应予以充分考量。

6.2如因承揽方原因，致使海水母管降水清砂作业未能在规定期间内完成，每延误1天按合同总价的0.1%扣款。
6.3施工过程造成的我司设备设施或构筑损坏，承揽方需在合约期完成内修复或按价赔偿。

6.4中标后以各种理由推脱施工或拒绝作业，按相应商务条款处理。
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