2022年V-522容器改造项目
发 包 说 明
1、 工程名称：2022年V-522容器改造项目
2、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号PTA厂区
3、 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司
4、 乙方：承包商
5、 施工期限：本项目为PTA工厂停车检修项目，预计作业时间为20天，具体检修时间请与PTA工厂确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。承揽商需勘察现场及提前进场做好施工准备。
6、 容器改造简介： 
V-522为III类压力容器，容器内径10000mm, 容器高度24260mm,筒体及封头材料Q345R+304L，筒体厚度150+5mm,封头厚度150+5mm,容器容积1282M3，壳体重量898000kg。壳程设计压力3.58Mpa，壳程设计温度260℃。壳程介质：PTA +水等。

七、相关标准规范

1、 NB∕T 47014-2011 承压设备用焊接工艺评定
2、 NB∕T 47015-2011 压力容器焊接规程
3、 TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程
4、 TSG Z6002-2010《特种设备焊接作业人员考核细则》

5、 GB 150-2011《压力容器》
7、 本案范围：
1. V-522中间轴承改造容器设计及施工部分，主要为在筒体靠下部处开孔3处，开孔筒壁焊接加强管台等部件，内壁加强；以及安装密封法兰。用于中间轴承的的三组拉杆通过筒壁加强。中间轴承改造在同步发包中，采用中选搅拌厂家的中间轴承拉杆加固的方案进行设计、施工，包含焊接，热处理，试压，气密，报备、售后服务等工作，采用包工包料；材质与原容器材质匹配，详见图纸；由甲方委托第三方检测单位实施检测。

2. 本案采用包干，不追加。
8、 资质要求：
1、 具备三类及以上压力容器的设计、修复资质；

2、 具备现场独立的热处理能力;

3、 焊接工艺评定能够覆盖Q345R以及304L材质；
4、 承包商投标前应充分了解施工条件和现场实际，提前制定应对方案措施；

5、 PTA压力容器设计修复业绩；
9、 本案要求：
1. 应对罐壁搅拌拉杆开孔及罐顶液位计开孔进行核算，是否满足强度设计等；
2. 本案包含设计，施工，容器改造所需材料；因与与搅拌安装厂家存在交叉配合作业，需要明确双方范围；容器厂家处理容器修复作业，搅拌安装焊接部分由搅拌安装施工单位进行，搅拌设计厂家现场指导，甲方进行协调推进；
3. 承揽商提供安全生产许可证、企业营业执照、资质证书、焊接工艺评定等供甲方审核；
4. 所用施工材料之辅材如焊条（需经福海创确认）、角向磨光机用的打磨片、切割片、乙炔、氧气等和其他消耗物品及必备工具由承包商自备。本案包工包料，容器改造所需的压力元件由承包商提供，并提供相应的质量证明文件。
5. 施工所用工器具除专用工具外由承包商自备。如扳手、千斤顶、拉马、焊机、角向磨光机、气割工具（包括气瓶 气体 氧气表 乙炔表）吊装用具如倒链、钢丝绳、卸扣、热处理工具、试压工具等由承包商自备。
6. 施工内容包含：盲板制作、安装、拆除，焊缝的打磨、焊接；焊接修复后的热处理、水压试验、气密试验。检测工作由第三方进行。
7. 本次维修属于特种设备重大维修改造，乙方编制的设计及施工方案，需得到特检院以及甲方的认可，并报特检院进行监检，报备及检验费由乙方负责。
8. 提供施工过程资料，竣工资料，是付款的必要条件，按照福海创交工资料管理规定办理。
9. 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。
10. 投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细设计方案、检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经评判合格后方具备报价资格。
11. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创管理相关规定。
10、 报价要求：1.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 2.合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ，（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。
11、 报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；4.技术标书评判合格者。
十二、付款办法：
1. 施工结束验收合格后支付90%工程款，其余10%工程款待设备无故障运行一年后支付； 
2. 本案无预付款，动员费，各类奖金，全部含于合约总价中。
十三、乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，总体负责进度、工安及施工质量 。
十四、施工质量要求：承揽方委派合格焊工，需经过甲方考试合格通过后，才能承担焊接施工；承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：设备损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题等内容。无损检测的结果需符合相关规范要求。
十五、损害赔偿：本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。
十六、保    险：
1. 自检修工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。
2. 本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办妥保固切结手续为止。 
十七、其它：
1. 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合照做并不得要求加价。
2. 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减。
3. 入厂后每日均须先开立冷作票或动火票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。
4. 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。
5. 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

6. 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。
7. 入厂作业规定依甲方规定办理。
本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。
